

松木島八幡社第19回式年遷宮 建設委員会

◎令和4年度事業報告

令和5年2月13日

R4 4月10日	第1回建設委員会会合	建設委員会
7月10日	遷宮委員就任奉告祭	遷宮委員会
7月22日	解体清祓式	遷宮委員会・解体業者
7月24日	第1回委員会作業	建設委員会
	(樹木伐採作業他・反省会)	
7月28日	土塀解体工事始まる。	(有)マルヤス土木
8月5日	本殿清祓祭・地鎮祭	遷宮委員会・関係業者
9月28日	坪井利三郎商店(屋根)と契約を交わす。	
10月3日	野村石材商甫(玉垣)と契約を交わす。	
10月11日	足場組・素屋根設置工事始まる。	(株)坪井利三郎商店
10月27日	屋根銅板撤去工事始まる。	〃
10月30日	第2回委員会作業	建設委員会
	(樹木伐採・切り株の撤去・稻荷神社	
	幟立て架台修繕他・反省会)	
11月	屋根下地取替工事始まる。	(株)坪井利三郎商店
12月上旬	新規銅板工事始まる。	(株)坪井利三郎商店
R5 2月上旬	本殿囲い修繕工事始まる。	(有)川合建設
2月中旬	屋根銅板工事完成	(株)坪井利三郎商店
2月下旬	鍔金具取付工事	〃
3月初旬	避雷針設置工事	東部電工
3月中旬	素屋根撤去・足場解体工事始まる。	(株)坪井利三郎商店
3月中旬	素屋根撤去・足場解体完了	〃

①本殿囲い修繕



②浜縁撤去

